

ENDRINGSOVERSIKT

 Entreprise: **Hovedentreprise**

 Kontraktssum:
 (eks mva)

Endring nr.	Beskrivelse	Årsak til endring	Mottatt fra entreprenør	Sendt BH	Videresendt entreprenør	Rekvirert	Endringsbeløp
1	<u>Garanti</u>	BH ønsker sikkerhet i utførelse- og reklamasjonsperioden	28.09.2015	-	05.10.2015		7 000,00
2	<u>Isolasjon, post 02.7</u>	Lang leveringstid - entreprenør benytter et annet produkt med tilnærmede fysiske egenskaper	28.09.2015	-	30.09.2015		0,00
3	<u>Epoksybehandling</u>	Forlenge levetiden påstøp	28.09.2015	-	30.09.2015		0,00
4	<u>Korrosjonsbeskyttelse</u>	Påvist korrosjon etter fjerning av blomsterkasser. Ønsker å beskytte dette. Pristilbud sendt 2015-09-23	28.09.2015	-	30.09.2015		5 400,00
5	<u>Asfalt mot fasade under baldakin</u>	Lekkasjer ned i garasje	12.10.2015				
6	<u>Asfalt under baldakin</u>	Lekkasjer ned i garasje	27.10.2015	-	11.05.2016		7 506,00
6A	<u>Asfaltering mot kommunal vei</u>	Lekkasjer ned i garasje	02.11.2015				
7	<u>Fuging</u>	Forebyggende tiltak ved baldakiner. Ble oppdaget fuktig	26.11.2015	-	27.11.2015		9 700,00
8	Gjerde	Byggherre ønsker gjerde ved G1U og G3U for delvis avsperringer					

Sum etter endring (eks mva):

1350006101

31.01.2017

5 360 246,00

Merknad

Godkjent i epost LAPA

Godkjent. Signert i BM GTE

Avslått. Sign GTE

Godkjent. Sign GTE. Antall 9
stk

BH ønsker hele området
asfaltert

Avvist, høy m2 pris
sammenliknet med endringsnr
6

Godkjent

Pris per løpemeter 927kr eks
mva. Venter faktura

5 389 852,00
